

Bilag til statusrapport, større projektilskud til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Journal nummer: DEFF.2018-0004

Projektitel: Digital transformation i bibliotekernes læringsprodukter– udvikling af app-serie om studieteknik og informationskompetence til brug for studerende på videregående uddannelser samt gymnasieelever

1. Nuværende projektejer?

Helle Guldborg

2. Ændringer i projektbeskrivelse?

-

3. Status i forhold til tidsplanen

- Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?
- Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?
- Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?

Projektet er startet op d. 1/9-2018 og forventes afsluttet d. 30/6-2019. Projektet følger tidsplanen, og forventes også fremover at følge planen.

4. Status på budget

- Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
- Forventer i at bruge alle projektmidlerne?

Der har ikke været nogen afvigelser, og vi forventer at bruge alle projektmidlerne.

5. Status på leverancer

- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?
- Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
- Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?

Vi er begyndt at udvikle indhold til tre ud af de fem delelementer i produktet. Der har ikke været nogen afvigelser i forhold til planlagte milepæle. Vi forventer at opnå følgende milestones:

- Prototype 1.0 af indhold til tre af de fem delelementer (medio oktober 2018)
- Prototype 2.0 af indhold til tre af de fem delelementer (ultimo oktober 2018)
- Prototype af videoindhold til tre af de fem delelementer (primo november 2018)
- Prototype af webapplikation (primo november 2018)
- Endeligt indhold til tre af de fem delelementer (ultimo november 2018)
- Endeligt videoindhold til tre af de fem delelementer (ultimo november 2018)

- Beta version af webapplikation inkl. indhold til tre af de fem delelementer (primo december 2018)
