Deff

Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbibliotek

Projekttitel	Data Management i praksis
Kontaktperson & -email:	Bjarne Andersen: bja@statsbiblioteket.dk Katrine Gasser: khg@statsbiblioteket.dk
Kort beskrivelse af projektet	Projektet tager fat på at løse udfordringen omkring data management af forskningsdata gennem etablering af en række tjenester i praksis.
Status i forhold til tidsplan - Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? - Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? - Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?	- Projektet er startet 1. marts 2015 og projektet afsluttes 1. juni 2017 - Projektet er blevet forlænget med 3 måneder. Se vedhæftede opdaterede tidsplan. Årsagen til forlængelsen har være at opstarten af projektet varede længere end forventet. Forlængelsen vil endvidere blive brugt på at inkludere ekspertpanelets vurdering af projektet i en afsluttende rapport. - Ja, det forventes at projektet vil følge den nye tidsplan
Status på budget - Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? - Forventes der afvigelser fremover?	Nej
Status på leverancer - Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? - Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? - Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?	- projektdeltagerne arbejder fortsat med både cases og temaer. - der er blevet afholdt 2 stormøder i perioden. Da projektet nærmer sig sin afslutning har fokus på møderne været: temaer, sustainability og succeskriterier. - der er blevet lavet et ”midtvejsdokument”, der beskriver arbejdet med cases. Dokumentet vil blive anvendt bånde til den afsluttende projektrapport, samt til ekspertpanelet ved den afsluttende konference. - projektet har holdt oplæg på DeiCs årlige konference. - projektet har holdt oplæg på DFFU Metaforums temadag den 6. november - der er blevet lavet et udkast til hvorledes drift og organisering omkring DMPonline kan føres videre efter projektets afslutning. - det forventes at DMPonline er etableret 1.januar 2017.

Kort tekst til projektbanken Kontakt sekretariatet ved spørgsmål Hani Naboulse hna@slks.dk	Der arbejdes fortsat i cases og i temaer på institutionerne i DMiP. Projektet er dog ved at være i sin afsluttende fase hvorfor der i de kommende måneder vil være fokus på afrunding, opsamling af viden, samt formidling heraf.
Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev - På deff.dk vil vi gerne publicere en kort informerende artikel om projektets status. Du bedes redegøre for de vigtigste erfaringer/resultater, der kan have interesse for andre DEFF-interessenter. Kom ind på fremskridt og eventuelle udfordringer I oplever. Inkludér evt henvisninger til medieomtaler og beretninger fra tidligere samt invitation til kommende arrangementer relateret til projektet.	Der arbejdes fortsat i cases og i temaer på institutionerne i DMiP. Projektet er dog ved at være i sin afsluttende fase hvorfor der i de kommende måneder vil være fokus på afrunding, opsamling af viden, samt formidling heraf. Projektet forventer at bidrage med en dansk data management skabelon, der kan anvendes 1. januar 2017, når den danske DMPonline stilles til rådighed.

Afrapporteringsskema til DEFF-projekter, oktober 2016