DEff Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

**Afrapporteringsskema til DEFF-projekter april 2015 – 1. rapport**

| | |
|---|---|
| **Projekttitel** | Undersøgelser af biblioteks-impact - projektmodning |
| **Kontaktperson** | Peter Søndergaard |
| **Indsatsområde** | Mindre projekter |
| **Kort beskrivelse af projektet** | Gennemgang af de faser, metoder og den datahåndtering der skal afklares før, under og efter man gennemfører biblioteksimpactundersøgelser |
| **Status i forhold til tidsplan**<br>- Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?<br>- Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?<br>- Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?<br>- Andet | Projektet er startet december 2014 og forventes afsluttet maj 2016. Der er ingen ændringer i forhold til oprindelig tidsplan |
| **Status på budget**<br>- Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?<br>- Forventes der afvigelser fremover? | Ingen afvigelser |
| **Status på leverancer**<br>- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?<br>- Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?<br>- Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år? | Gennemgang af litteratur om emnet, begyndende dataanalyser |
| **Kort tekst til projektbanken**<br>- Status siden sidst og forventninger til det næste halve år? | Projektet er indledt med litteraturstudier af 'library impact' og enkelte dataanalyser af biblioteksbrugeradfærd er gennemført. Næste halvår vil inddrage erfaringer fra UK |
| **Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev**<br>- Status siden sidst og hvad sker der det næste halve år? | Projektet er indledt med litteraturstudier af 'library impact' og enkelte dataanalyser af biblioteksbrugeradfærd er gennemført. Næste halvår vil inddrage erfaringer fra UK |