Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbibliotek

Afrapporteringsskema til DEFF-projekter

Projekttitel	Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Information Systems (ILS) i universitetsbiblioteket
Kontaktperson	Bjarne Christensen
Indsatsområde	Projektet er indsendt til kategorien mindre projekter af undersøgende og innovativ karakter.
Kort beskrivelse af projektet	Indenfor det seneste årti er der dukket flere Open Source baserede ILS løsninger frem. Dette skyldes blandt andet, at mange biblioteker har igangsat en fuldstændig forandring af processer og services, der knytter sig til det trykte materiale. I dette projekt installeres to prototyper baseret på open source systemerne KualiOLE og Koha, der gennemføres funktionelle og tekniske test og erfaringer formidles til interessererede biblioteker.
Status i forhold til tidsplan - Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? - Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? - Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen? - Andet	*Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?* Planlægningen af projektet startede op i februar og projektet forventes afsluttet ift. DEFF ved udgangen af 2015 som planlagt. *Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?* Foranalysen løber ind i 2. kvartal, da projektet overvejer at ansøge om en masterclass, så flere kan høre om udvalgte internationale erfaringer. Prototype, installation og tekniske test forventes at være tidligere færdig, mens projektgruppen forlænger perioden til funktionelle test ind i Q4 for at få længere tid til dette essentielle område i projektperioden. *Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?* Ja – der har udelukkende været tale om mindre justeringer som opstår når det konkrete arbejde med projektet og

	planlægningen igangsættes. Projektet forventes afsluttet til tiden.
Status på budget - Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? - Forventes der afvigelser fremover?	Der er ingen afvigelser ift. det godkendte budget.
Status på leverancer - Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? - Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? - Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?	Projektet er startet i 2015 og kan derfor kun afrapportere på de første 4 måneder. *Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?* Der er installeret to prototyper til DTU og SDUB af KualiOLE og KOHA. RUB har fået adgang til DTU's testinstallation og vil gennemføre test som supplement til de test som DTU og SDU gennemfører som en del af projektet. Der er lavet udtræk af test datasæt fra DTU og SDUB's nuværende biblioteksystemer. DTU har defineret en Functionel Requirement Profile som SDUB tager udgangspunkt i afklaringen af SDUB's test. *Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?* Nej – dog vil projektgruppen gerne gøre endnu mere ud af at se på internationale erfaringer og planlægger at ansøge om midler til en masterclass. *Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?* Functionel Requirement Profile og dermed, hvad der skal testes er fastlagt. Tekniske test er gennemført. Hvis ansøgningen godkendes af DEFF er der gennemført en masterclass med konkrete erfaringer i forventeligt KoaliOLE og Koha og dermed er leverancen med at se på internationale erfaringer (specielt TIB og Delft) færdiggjort og væsentligt udvidet ift. det planlagte. Funktionelle test er påbegyndt men ikke færdiggjort.

	Dato for workshop til formidling af projektets resultater er meldt ud.
Kort tekst til projektbanken - Status siden sidst og forventninger til det næste halve år?	Projektet har med succes gennemført en installation af open source biblioteksystemerne KualiOLE og Koha. I den kommende periode importeres testdata fra SDUB og DTU's nuværende biblioteksystemer og de funktionelle test påbegyndes, mens de tekniske test afsluttes indenfor de næste 6 måneder. Derudover er arbejdet med at definere et testdokument (Functionel Requirement Profile) godt i gang og forventes afsluttet ved udgangen af april. Projektet planlægger en afsluttende workshop, hvor projektets resultater formidles til interesserede. Dato og program meldes ud på via DEFFs nyhedsbrev og forsk.bib.listen.
Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev - Status siden sidst og hvad sker der det næste halve år?	Projektet har med succes gennemført installation af open source biblioteksystemerne KualiOLE og Koha. I den kommende periode arbejdes der med import af testdata fra DTU og SDUB's nuværende biblioteksystemer. Derudover vil den endelige afpudsning af projektets Funktionel Requirement Profile (hvad der skal testes) være på plads og kan dermed fungere som udgangspunkt for de funktionelle test som igangsættes i maj. De tekniske test er påbegyndt og forventes afsluttet senest og muligvis før udgangen af 2. kvartal som planlagt. Projektet planlægger en afsluttende workshop for alle interesserede. Dato og program meldes ud via DEFFs nyhedsbrev.