Deff

Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbibliotek

Projekttitel	Data Management i praksis
Kontaktperson & -email:	Bjarne Andersen: bja@statsbiblioteket.dk Katrine Gasser: khg@statsbiblioteket.dk
Kort beskrivelse af projektet	Projektet tager fat på at løse udfordringen omkring data management af forskningsdata gennem etablering af en række tjenester i praksis.
Status i forhold til tidsplan - Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? - Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? - Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?	- Projektet er startet 1. marts 2015 og projektet afsluttes 1. juni 2017 - Projektet er blevet forlænget med 3 måneder. Se vedhæftede opdaterede tidsplan. Årsagen til forlængelsen har være at opstarten af projektet varede længere end forventet. Forlængelsen vil endvidere blive brugt på at inkludere ekspertpanelets vurdering af projektet i en afsluttende rapport. - Ja, det forventes at projektet vil følge den nye tidsplan
Status på budget - Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? - Forventes der afvigelser fremover?	Nej
Status på leverancer - Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? - Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? - Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?	- AU har været ved at undersøge Pures rolle i forhold til Data Management. Der er i den forbindelse blevet afholdt to webinars. - Cases er gang med opgaverne inden for Data Management Planning og RUC arbejder på en opsamling heraf. Der arbejdes i casene også på de efterfølgende faser i DM livscyklus. Her varierer det fra case til case hvor langt man er nået. - Det forventes, at de opstillede deadlines nås. - Grundet den sene opstart er tidsplanen blevet revideret (tidsplan vedhæftet).
Kort tekst til projektbanken Kontakt sekretariatet ved spørgsmål Hani Naboulse hna@slks.dk	De involverede institutioner er på nuværende tidspunkt alle i gang med de konkrete opgaver der ligger både i deres cases og i deres temaer og vil i de kommende måneder fortsætte hermed.
Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev	Data Managementet i praksis projektet har nu været

- På deff.dk vil vi gerne publicere en kort informerende artikel om projektets status. Du bedes redegøre for de vigtigste erfaringer/resultater, der kan have interesse for andre DEFF-interessenter. Kom ind på fremskridt og eventuelle udfordringer I oplever. Inkludér evt henvisninger til medieomtaler og beretninger fra tidligere samt invitation til kommende arrangementer relateret til projektet.	i gang i lidt over et år. De involverede institutioner er på nuværende tidspunkt i gang med at arbejde intenst med de konkrete cases. Arbejdet er på nuværende tidspunkt koncentreret omkring dialog, med forskerne i forhold til Data Management planerne – samt de udfordrende afklaringsspørgsmål disse afføder. Desuden arbejdes der i de tværgående temaer med at trække generel information ud af de enkelte cases således at temaerne kan dokumenteres. I projektet anvendes DMPonline, der i øjeblikket hostes af DTU.