Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbibliotek

Afrapporteringsskema til DEFF-projekter

Projekttitel	Forskningsdokumentation og -kommunikation
Kontaktperson	Gitte Bruun Jensen
Indsatsområde	Indsatsområde 3: Digital kommunikation og interaktion i forbindelse med forsknings-resultater
Kort beskrivelse af projektet	Det samlede projekt består af to delprojekter samt tværgående aktiviteter. Delprojekt 1 omhandler implementeringen af ORCID som permanent, globalt forsker-id hos projektparterne. Der udarbejdes blandt andet implementerings-toolkit og parallelle implementeringsforløb ved de deltagende institutioner. I delprojekt 2 arbejdes der med en fornyet og udvidet national forskningsdatabase som blandt andet afspejler ORCIDs, Open Access og forskningsdatasæt og som kommer til at fremstå i et nyt moderne look and feel. Derudover er der nedsat et OA-sekretariat som understøtter videndeling og support ift. OA.
Status i forhold til tidsplan - Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? - Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? - Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen? - Andet.	*Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?* Projektet startede som planlagt pr. 1.4.2014 med kickoff møde den 10. april. Det er fortsat forventningen, at projektet afsluttes med udgangen af marts 2016. *Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?* I forhold til den oprindelige tidsplan, så følger delprojekt 1 om ORCID planen, hvorimod det har været nødvendigt at justere tidsplanen for dele af delprojekt 2 om fornyet national forskningsdatabase med support for Open Access aktiviteter. En af opgaverne i projektet er at etablere et bredt funderet advisory board, som kan sikre den nødvendige inddragelse og ejerskab til DDF. Uddannelses- og Forskningsministeren lancerede den nationale strategi for Open

	Access i juni 2014, som bl.a. resulterede i nedsættelse af den nationale styregruppe for Open Access, - et oplagt forum for arbejdet med den nye DDF. Denne styregruppe besluttede i første omgang at udvikle en Open Access indikator, til implementering i den nye DDF. I forbindelse med en aftale mellem FI og DEFF om DEFF´s finansiering af udvikling og det første års drift af OA Indikatoren, er det endvidere aftalt, at hele DDF-opgaven derefter overgår til FI. Kommissoriet for DDF advisory board, som skal behandle udviklingsplaner mv., har derfor været behandlet i OA styregruppen, der har godkendt udkastet. Der udestår blot en afklaring af styregruppens reference i det aftalte overdragelsesscenarie. Alt dette betyder, at nogle af aktiviteterne omkring nyt design og funktionalitet er udskudt, mens kræfterne har været brugt på fornyelse af den underliggende basis-teknologi samt afklaring af indikator og organisering. Som en konsekvens af dette har projektet valgt at erstatte den planlagte årlige konference i 2015 med en afsluttende konference i 2016, hvor en færdig DDF inklusive indikator vil være implementeret. Aktiviteterne i delprojekt 2 med etablering af sekretariat til støtte for Open Access aktiviteter er sket planmæssigt. Se i øvrigt status for leverancer nedenfor.
Status på budget - Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? - Forventes der afvigelser fremover?	Det overordnede budget for projektet er uændret, men vi planlægger at konvertere dele af lønkrone budgettet til eksterne omkostninger til konsulenter i forhold til følgende leverancer: Delprojekt 1: - National ORCID forskerdatabase Delprojekt 2: - Fornyet national forskningsdatabase: udvide indhold, udvikle design og funktionalitet Det overordnede budget er som nævnt uændret, herunder støtten fra DEFF. Eneste forskel er, at der ikke vil være egenfinansiering på eksterne omkostninger – jf. i øvrigt senest udmeldte praksis fra DEFF ifm.

	seneste projektkald. Der forventes ikke yderligere afvigelser fremover.
Status på leverancer - Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? - Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? - Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?	*Siden projektets start er følgende leverancer iværksat/afsluttet:* Delprojekt 1: - National ORCID-supportfunktion etableret - Nationalt ORCID implementerings-toolkit klar - National konsortieaftale om medlemskab af ORCID indgået - National deltagelse i ORCID organisationens møder (løbende indtil projektets afslutning) - Lokal ORCID implementering (iværksat og fortsætter indtil projektets afslutning) Delprojekt 2: - Sekretariat og OA-support etableret, herunder nedsættelse af Open Access netværk, hvor der indtil nu er afholdt 3 netværksmøder - DDF prototype etableret på ny teknisk platform. Prototypen fungerer som grundlag for kommende dialog med Advisory Board om udvidet indhold, ny funktionalitet samt nyt design. *Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?* - Nedsættelse af advisory board er lagt over i regi af Den nationale styregruppe for OA og har ikke haft første møde. - Udvidet dækning, nyt design og ny funktionalitet afventer advisory board - prototype er dog etableret. *Det næste halve år forventes følgende leverancer iværksat/afsluttet:* Delprojekt 1: - Lokal ORCID implementering fortsætter - National ORCID/forskerdatabase implementeres i DDF Delprojekt 2: - Fortsat afholdelse af møder i OA-netværket - Advisory Board mødes og prioriterer den

	videre udvikling af den nationale forskningsdatabase - Løbende udvikling af fornyet national forskningsdatabase samt præsentation for Advisory Board i flere iterationer - Formidling fra projektet: Der afholdes en stor afsluttende konference i Q1/Q2 2016
Kort tekst til projektbanken - Status siden sidst og forventninger til det næste halve år?	Delprojekt 1 som omhandler implementeringen af ORCID som permanent, globalt forsker-id hos projektparterne har gennemført følgende leverancer; National ORCID-supportfunktion er etableret og et nationalt ORCID implementerings-toolkit er leveret og anvendes i de lokale implementeringer. Derudover er der indgået en national konsortieaftale om medlemskab af ORCID, der har været national deltagelse i ORCID organisationens møder, hvilket fortsætter indtil projektets afslutning. Den lokale ORCID implementering er iværksat hos projektpartnerne og det vil i høj grad være her fokus vil være i resten af projektperioden. I delprojekt 2 arbejdes der med en fornyet og udvidet national forskningsdatabase som blandt andet afspejler ORCIDs, Open Access og forskningsdatasæt og som kommer til at fremstå i et nyt moderne look and feel. Der er etableret en prototype, som kommer til at fungere som afsæt for et advisory boards prioriteringer af DDF's indhold, funktionalitet og design. Der nedsættes et advisory board for Den Danske Forskningsdatabase under Den nationale Open Access styregruppe og DDF udviklingen er således sikret indflydelse og ejerskab fra et bredt udsnit af repræsentanter.
Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev - Status siden sidst og hvad sker der det næste halve år?	Der er godt gang i implementeringen af ORCID som permanent, globalt forsker-id i Danmark. Der er udarbejdet et toolkit, som anvendes i de lokale implementeringer hos projektpartnerne, der er gennemført kampagner og der måles dagligt på antallet af ORCIDs, så effekten af de forskellige tiltag kan følges og fremdriften måles løbende. Alle materialer kan hentes og anvendes af alle på ORCID.dk, her kan man også løbende følge udviklingen i antallet af ORCIDs på institutionerne.

	Open Access sekretariatet har gennemført en række møder i samarbejde med projektpartnerne. Interessen og behovet for at mødes og drøfte Open Access implementering er enormt og antallet af deltagere på møderne er stødt stigende. Der bliver løbende videndelt på sharepoint, via mailingliste, møder og med oplæg, hvilket forstætter i det næste halveår. Hvis du er interesserede i at høre mere kan OA-sekretariatet kontaktes på kshi@rub.dk. Den Danske Forskningsdatabase er på vej til at skifte regi fra DEFF til FI og dermed reference fra DEFF Styregruppen til Den nationale styregruppe for Open Access. Der vil i den kommende periode blive nedsat et advisory board, som skal prioritere indhold, design og funktionalitet. Dette advisory board skal således også facilitere skiftet i systemejerskab. Projektet planlægger en afsluttende konference i 2016.