Deff

Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbibliotek

Projekttitel	Forskningsdokumentation og –kommunikation
Kontaktperson & -email:	Gitte Bruun Jensen, gibj@dtu.dk
Kort beskrivelse af projektet	Det samlede projekt består af to delprojekter samt tværgående aktiviteter. Delprojekt 1 omhandler implementeringen af ORCID som permanent, globalt forsker-id hos projektparterne. Der udarbejdes blandt andet implementerings-toolkit og parallelle implementeringsforløb ved de deltagende institutioner. I delprojekt 2 arbejdes der med en fornyet og udvidet national forskningsdatabase som blandt andet afspejler ORCIDs, Open Access og forskningsdatasæt og som kommer til at fremstå i et nyt moderne look and feel. Derudover er der nedsat et OA-sekretariat som understøtter videndeling og support ift. OA.
Status i forhold til tidsplan - Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? - Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? - Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?	Projektet startede som planlagt pr. 1.4.2014 med kickoff møde den 10. april. Det er forventningen, at DDF-delen af projektet afsluttes med udgangen af september 2016, dvs. 5 måneder senere end oprindelig planlagt. ORCID-delen samt OA-aktiviteterne er afsluttet som planlagt med udgangen af Q1 2016. *Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?* I forhold til den oprindelige tidsplan, så følger delprojekt 1 om ORCID planen. DDF-delen af projektet har brugt længere tid på at få etableret et advisory board, jf. statusrapport i april 2015. Derudover er DDF blevet udvidet med Open Access Indikatoren, som har haft 1. prioritet efter aftale med DEFF-sekretariatet. Den sidste udvikling af DDF ifm. projektet forventes afsluttet ved udgangen af maj. Der er derfor brug for at forlænge projektet for at få den sidste udvikling og koordinering med advisory board på plads samt afholde den afsluttende konference.

	OA-sekretariatets aktiviteter ift. OA-netværket er afviklet iht. den reviderede tidsplan. *Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?* Ja, den reviderede tidsplan.
Status på budget - Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? - Forventes der afvigelser fremover?	Som oplyst i statusrapporten i oktober 2015, så er det overordnede budget for projektet uændret, men dele af lønkrone budgettet er konverteret til eksterne omkostninger til konsulenter. Det overordnede budget er som nævnt uændret, herunder støtten fra DEFF. Eneste forskel er, at der ikke vil være egenfinansiering på eksterne omkostninger – jf. i øvrigt senest udmeldte praksis fra DEFF ifm. seneste projektkald. Der forventes ikke yderligere afvigelser fremover.
Status på leverancer - Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? - Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? - Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?	*Det seneste halve år er følgende leverancer iværksat/afsluttet:* Delprojekt 1: • Lokal implementering af ORCID fortsætter • Det nationale ORCID konsortium er overleveret til DEFF. Som fortsætter eksisterende aftale frem til årsskiftet til 2017, hvorefter en genforhandling foretages. • ORCID Seminar afholdt 25. september 2015 på AUL. • National ORCID/forskerdatabase er endnu ikke blevet sat i produktion. Dette afventer endelig prioritering af udviklingsønsker af det DDF Advisory Board. Delprojekt 2: DDF er opdateret 3 gange med ny funktionalitet herunder en forbedret håndtering af dubletter (130.000 dubletter fjernet). Open Access indikatoren er færdiggjort og sat i drift. Der er tilføjet mulighed for at udvælge dokumenter til eksport til Mendeley, eksport til RIS- og BibTex formaterne, samt til email af citationer. Forbedret integration til Google Scholar. Altmetrics indikatoren, RSS-feeds, side om dataleverandørerne og facet på indberetningsår er tilføjet brugerinterfacet. OA-sekretariatets aktiviteter ift. OA-netværket: • Mini-konferencen "Bæredygtig Open Access – Datagrundlaget og det økonomiske perspektiv"

	blev afholdt den 26. november 2015 • OA-sekretariatet afholdt 5. møde i Open Access netværket den 17. december 2015 på SDU i Odense • OA sekretariatet afholdt 6. og afsluttende møde i OA netværket på RUC i Trekroner den 30. marts 2016 *Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?* Delprojekt 1: Elseviers PURE til ORCID synkronisering har været forsinket og processen omkring leveringen af har været utilfredsstillende. Integrationen blev leveret endeligt i februar 2016, men har ikke kunne anvendes af alle institutioner. Delprojekt 2: Færdiggørelsen af OA indikatoren er, efter aftale med DEFF-sekretariatet, blevet opprioriteret ift. de sidste 2 udeståender i DDF, som er henholdsvis forskerprofiler og aktuelt tema. Færdiggørelsen af DDF bliver derfor et par måneder forsinket. OA- sekretariatets aktiviteter ift. OA-netværket har fulgt planen. Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år? Delprojekt 1: Endelig opgørelse af antal registrerede ORCIDs samt slutrapportering af delprojekt 1 (vil indgå i samlet afrapportering af det samlede projekt). Delprojekt 2: Forskerprofiler færdig Aktuelt tema færdig Afsluttende konference afholdt Afrapportering til DEFF er afsluttet.
Kort tekst til projektbanken Kontakt sekretariatet ved spørgsmål Hani Naboulse hna@slks.dk	Delprojekt 1 er afsluttet og har overleveret det nationale ORCID konsortium til DEFF og dette fortsætter frem til årsskiftet til 2017, hvorefter en genforhandling foretages. Der er afholdt ORCID Seminar afholdt 25. september 2015 på AUL. I delprojekt 2 arbejdes der med færdiggørelsen af den fornyede og udvidede Danske Forskningsdatabase (DDF). Open Access

	indikatoren er sat i drift, som en del af DDF, og fokus er nu på integration af forskerprofiler og et nyt aktuelt tema koncept. Der arbejdes på at arrangere en afsluttende konference i Q3 2016. Derudover har OA-sekretariatet afholdt mini-konferencen "Bæredygtig Open Access – Datagrundlaget og det økonomiske perspektiv" den 26. november 2015. OA-sekretariatet har afholdt det 6. og afsluttende møde i OA netværket på RUC i Trekroner den 30. marts 2016.
Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev - På deff.dk vil vi gerne publicere en kort informerende artikel om projektets status. Du bedes redegøre for de vigtigste erfaringer/resultater, der kan have interesse for andre DEFF-interessenter. Kom ind på fremskridt og eventuelle udfordringer I oplever. Inkludér evt henvisninger til medieomtaler og beretninger fra tidligere samt invitation til kommende arrangementer relateret til projektet.	Delprojekt 1 er afsluttet og har overleveret det nationale ORCID konsortium til DEFF og dette fortsætter frem til årsskiftet til 2017, hvorefter en genforhandling foretages. Der er afholdt ORCID Seminar afholdt 25. september 2015 på AUL. I delprojekt 2 arbejdes der med færdiggørelsen af den fornyede og udvidede Danske Forskningsdatabase (DDF). Open Access indikatoren er sat i drift, som en del af DDF, og fokus er nu på integration af forskerprofiler og et nyt aktuelt tema koncept. Der arbejdes på at arrangere en afsluttende konference i Q3 2016. Derudover har OA-sekretariatet afholdt mini-konferencen "Bæredygtig Open Access – Datagrundlaget og det økonomiske perspektiv" den 26. november 2015. OA-sekretariatet har afholdt det 6. og afsluttende møde i OA netværket på RUC i Trekroner den 30. marts 2016.