Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbibliotek

Afrapporteringsskema til DEFF-projekter, oktober 2015

Projekttitel	Forskningsdokumentation og –kommunikation
Kontaktperson & -email:	Gitte Bruun Jensen, gibj@dtu.dk
Kort beskrivelse af projektet	Det samlede projekt består af to delprojekter samt tværgående aktiviteter. Delprojekt 1 omhandler implementeringen af ORCID som permanent, globalt forsker-id hos projektparterne. Der udarbejdes blandt andet implementerings-toolkit og parallelle implementeringsforløb ved de deltagende institutioner. I delprojekt 2 arbejdes der med en fornyet og udvidet national forskningsdatabase som blandt andet afspejler ORCIDs, Open Access og forskningsdatasæt og som kommer til at fremstå i et nyt moderne look and feel. Derudover er der nedsat et OA-sekretariat som understøtter videndeling og support ift. OA.
Status i forhold til tidsplan - Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? - Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? - Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?	Projektet startede som planlagt pr. 1.4.2014 med kickoff møde den 10. april. Det er forventningen, at DDF-delen af projektet afsluttes med udgangen af juli 2016, dvs. 3 måneder senere end oprindelig planlagt. ORCID-delen samt OA-aktiviteterne forventes afsluttet som planlagt med udgangen af Q1 2016. *Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?* I forhold til den oprindelige tidsplan, så følger delprojekt 1 om ORCID planen. DDF-delen af projektet har brugt længere tid på at få etableret et advisory board, jf. statusrapport i april 2015, og har derfor brug for at forlænge projektet for at få den sidste udvikling og koordinering med advisory board på plads. *Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?* Ja, den reviderede tidsplan.

Status på budget - Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? - Forventes der afvigelser fremover?	Som oplyst i statusrapporten i april 2015, så er det overordnede budget for projektet uændret, men dele af lønkrone budgettet er konverteret til eksterne omkostninger til konsulenter. Det overordnede budget er som nævnt uændret, herunder støtten fra DEFF. Eneste forskel er, at der ikke vil være egenfinansiering på eksterne omkostninger – jf. i øvrigt senest udmeldte praksis fra DEFF ifm. seneste projektkald. Der forventes ikke yderligere afvigelser fremover.
Status på leverancer - Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? - Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? - Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?	*Det seneste halve år er følgende leverancer iværksat/afsluttet:* *Delprojekt 1:* • Deltagelse ved ORCID/CASRAI konference i Barcelona i maj • Afholdelse af endnu en nationale ORCID workshop • Lokal ORCID implementering (kører og fortsætter indtil projektets afslutning) • AAU har opnået en ORCID tilslutning på mere end de 80% procent som projektet havde som målsætning. Derefter følger DTU og UC'erne med ca. 50%. Derudover er der dog en stor spredning på optaget. • Backend til National ORCID/forskerdatabase er etableret, pt. anvendes dette til den nationale ORCID statistik *Delprojekt 2:* • DDF er lanceret i en betaversion. • Der er etableret et advisory board. • OA-sekretaratet har afholdt 4. møde i Open Access netværket den 9. juni på Statsbiblioteket i Århus.

	Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? Etablering af advisory board ift. DDF har taget længere tid end forventet. *Det næste halve år forventes følgende leverancer iværksat/afsluttet:* *Delprojekt 1:* • Lokal ORCID implementering fortsætter • Forberedelse og dialog omkring evt. fortsættelse af det nationale ORCID konsortium og medlemskab med deltagerne og ORCID • Den National ORCID/forskerdatabase implementeres i den nye DDF, som vil at overgå fra Beta til produktionsversion i løbet af det næste halvår. *Delprojekt 2:* • Første møde i advisory board er afholdt • Ny version af DDF lanceres i produktion primo december • Open Access barometer er færdigudviklet og en integreret del af den nye DDF • Den endelige version af DDF er lanceret • Der er udsendt program for den afsluttende konference • OA-sekretariatet planlægger 5. møde i Open Access netværket den 17. december på SDU i Odense • Desuden afholdes mini-konference ”Bæredygtig Open Access – Datagrundlaget og det økonomiske perspektiv” den 26. november.

Kort tekst til projektbanken - Du bedes skrive en "faglig rapport" med et resumé af ovenstående svar. Opdater projektet på projektbanken. Indsæt også teksten her.	Delprojekt 1 som omhandler implementeringen af ORCID som permanent, globalt forsker-id hos projektparterne har i projektperioden haft fokus på implementering af ORCID lokalt på institutionerne, således har Aalborg Universitet i periode opnået en tilslutning på mere end 80%, arbejdet på de øvrige institutioner fortsætter imod opnåelse af projektmålsætningen om en tilslutning på 80% til ORCID. I den kommende periode vil ORCID og forskerprofiler blive integreret i den nye version af Den Danske Forskningsdatabase. I delprojekt 2 arbejdes der med en fornyet og udvidet national forskningsdatabase, som nu er lanceret i en beta version, og det planlagte advisory board er etableret. De næste skridt er lancering af ny DDF i produktion primo december, og herefter integration af Open Access barometer (selvstændigt DEFF projekt) i den ny DDF. Der arbejdes på at arrangere en afsluttende konference for hele projektet i Q2 2016. OA-sekretariatet har afholdt 4. møde i Open Access netværket den 9, juni på Statsbiblioteket i Århus. 5. møde i netværket planlægges den 17. december på SDU i Odense. Desuden afholdes mini-konference "Bæredygtig Open Access – Datagrundlaget og det økonomiske perspektiv" den 26. november.
Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev - På deff.dk vil vi gerne publicere en kort informerende artikel om projektets status. Du bedes redegøre for de vigtigste erfaringer/resultater, der kan have interesse for andre DEFF-interessenter. Kom ind på fremskridt og eventuelle udfordringer I oplever. Inkludér gerne henvisninger til medieomtaler og beretninger fra tidligere samt invitation til kommende arrangementer relateret til projektet.	**Delprojekt 1: ORCID** Danske Universiteter og forskningsinstitutioner har med støtte fra DEFF været med til at udbrede det globale forsker-id ORCID. Det betyder eksempelvis at mere end 80% af forskerne fra Aalborg Universitet i dag har fået et ORCID (www.orcid.dk). I den kommende tid vil flere universiteter følge med. Med opnåelsen af den kritiske masse af forskere med et globalt og unikt forsker-id åbnes der op for hidtil usete muligheder for at linke videnskabelige resultater til forskeren og nye muligheder for at skabe Linked Open Data og effektivisere

	den videnskabelige kommunikation ved at kunne genbruge data fra relevante kilder. I februar 2016 vil Pure, som alle danske universiteter anvender, blive udstyret med en funktionalitet som gør det muligt at tilføje Pure som en datakilde i ORCID. Inden for det næste halve år vil forskerprofiler med ORCID blive integreret i den nye Danske Forskningsdatabase. **Delprojekt 2: DDF og OA-aktiviteter** Der arbejdes med fornyet og udvidet national forskningsdatabase, som nu er lanceret i en beta version, og det planlagte advisory board er etableret. De næste skridt er lancering af ny DDF i produktion primo december, og herefter integration af Open Access barometer (selvstændigt DEFF projekt) i den ny DDF. Der arbejdes på at arrangere en afsluttende konference for hele projektet i Q2 2016. OA-sekretariatet har afholdt 4. møde i Open Access netværket den 9, juni på Statsbiblioteket i Århus. 5. møde i netværket planlægges den 17. december på SDU i Odense. Desuden afholdes mini-konference "Bæredygtig Open Access – Datagrundlaget og det økonomiske perspektiv" den 26. november. Konferencen afholdes i samarbejde med FI og sigter mod Den Nationale Open Access styregruppe, DEFF styregruppen, FC, FC Licenser samt beslutningstagere på universiteterne. Der er kalkuleret med 60 deltagere hvorfor invitationerne er personlige. Der er inviteret følgende oplægsholdere • Stephen Pinfield, University of Sheffield • Dirk Pieper, Bielefeld University Library • Cecy Marden, Welcome Trust • Robert Van der Vooren, VSNU Deruover vil Asger Væring Larsen, SDU, præsentere de danske beregninger over omfanget af publikationer med corresponding author fra de danske universiteter der er publiceret i de tre største DEFF licensaftaler; Elsevier Freedom Collection, Springer og

	Wiley.