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USB
· Koncept udvikle hvad USB nøgleren skal indeholde (???)
·  Indhent pris og antal for USB nøglerne (???)
·  Fabrikere indehold til USB nøglerne (???) (husk unikke links) 
·  Sende indeholde/ materialerne til Flashbay (???)
·  Færdige USB nøgler (???)

Konceptpakker 
· Udvikling af konceptpakker (uge 13) 
·  Form på indholdet af konceptpakkeren (uge 17)
·  Færdig konceptpakker (uge 39) 

Rekrutterings film + faglig atikkel 
· Ide møde til Rekrutterings film + faglig atikkel (uge 14) 
·  Form, format og budskab på Rekrutterings film + faglig atikkel (storryline) (uge 16) 
·  Medvirkende til Rekrutterings film(???)
·  Optagelse af Rekrutterings (???)
·  Rekrutterings film + faglig atikkel kalr (uge 22) 

Projektsiden  
· Kortlægning af indhold og afklaring hvor skal projektsiden skal bo på Nota.dk (uge   16)
·  Kommentar til indhold til projektsiden (uge 20) 
·  Indhold klar til projektsiden (uge 21)  
·  Første version af projektsiden færdig (uge 22) 

Opslagsværk
· Ide til indhold og koncept til Opslagsværket (opstartsmøde) (uge 13)
·  Udviklingsplan til opslagsværket klar (uge 26) 
·  Udvikling af indhold opslagsværket
·  Version 1.0 af opslagsværket klar (uge 38)  

Kommunikationsplan  
· Udkast til kommunikationsplan (uge 12) 
·  Lave tema til nyhedsbrevet fra Juni
·  Kommunikationsplanen færdig (uge 18)


Seminarre
· Oplægsholder og program på plads til seminarrene (uge 22) 
·  Invitation til seminarrene sendt ud (uge 23) (Husk kommunikations plan) 
·  Seminarre færdig planlagt (uge 27)   
·  Indhold til seminarrene er færdigt (materialer, USB, evalueringer, navneskilte mm) (uge 37)
·  Forplejning til seminarrene er på plads (uge 36)
·  Seminarre afholdes fra 1 okt. til 15 dec.



Ledt tilgængeligt og overskueligt 
Konkret og relevant 
Interessant
Man skal kunne se formålet med det  / hvad for jeg ud af det  

Samlet oversigt af Milepæle
Udkast til kommunikationsplan (uge 12)
Ide til indhold og koncept til Opslagsværket (opstartsmøde) (uge 13)
Udvikling af konceptpakker (uge 13) 

Ide møde til Rekrutterings film + faglig atikkel (uge 14) 
Kortlægning af indhold og afklaring hvor skal projektsiden skal bo på Nota.dk (uge 16)
Form, format og budskab på Rekrutterings film + faglig atikkel (storryline) (uge 16) 

Form på indholdet af konceptpakkeren (uge 17)
Fundet og aftalt de tre legationer der skal bruges til seminarrene samt teknik (uge 17) 

Kommunikationsplanen færdig (uge 18)

Kommentar til indhold til projektsiden (uge 20)
Indhold klar til projektsiden (uge 21)  
Første version af projektsiden færdig (uge 22) 
Oplægsholder og program på plads til seminarrene (uge 22) 
Rekrutterings film + faglig atikkel kalr (uge 22) 
Invitation til seminarrene sendt ud (uge 23) (Husk kommunikations plan) 


Udviklingsplan til opslagsværket klar (uge 26) 
Seminarre færdig planlagt (uge 27)   
Forplejning til seminarrene er på plads (uge 36)
Indhold til seminarrene er færdigt (materialer, USB, evalueringer, navneskilte mm) (uge 37)
Version 1.0 af opslagsværket klar (uge 38)  
Færdig konceptpakker (uge 39) 

Seminarre afholdes fra 1 okt. til 15 dec.




· Medvirkende til Rekrutterings film(???)
· Optagelse af Rekrutterings (???)
· Udvikling af indhold til opslagsværket (???)
· Koncept udvikle hvad USB nøgleren skal indeholde (???)
· Indhent pris og antal for USB nøglerne (???)
· Fabrikere indehold til USB nøglerne (???) (husk unikke links) 
· Sende indeholde/ materialerne til Flashbay (???)
· Færdige USB nøgler (???)


