

Læsning giver livsglæde




Formål:

At tydeliggøre biblioteket og litteraturen som middel til at skabe et øget positivt indhold i tilværelsen hos borgere med sociale, psykiske eller fysiske udfordringer. Med andre ord at fremhæve, hvordan litteratur og det at læse i fællesskab kan give en fornemmelse af samhørighed, give gode oplevelser og ikke mindst et åndehul i det, der fylder mest i hverdagen. Dette gøres gennem fælleslæsning i grupper.

Perspektiv:

At flere borgere med udfordringer læser med glæde og for sjov, i grupper eller hver for sig. Desuden er der et ønske om at udvikle en model eller manuskript, så grupperne selv kan tage vare på fælleslæsningen i fremtiden. Dvs. at grupperne bliver selvkørende en tovholder fra gruppen eller blandt de frivillige som en form for "læseguide- light".

Læsning giver livsglæde – relationer/ parter



Læsning giver livsglæde

Samarbejdspartnere:

Sund By – forening for fremme af folkesundhed. Tværgående samarbejder mellem frivillige, selvhjælpsgrupper og koordinatore.

Imagine Horsens – sekretariat for boligsocial indsats.

Krigsveteraner og pårørende – Selvstændig forening

Målgruppe:

Ikke-læsevante borgere med fysiske eller psykiske udfordringer i det daglige.

Herunder:

Smerteramte

Krigsveteraner og pårørende

Førtidspensionister

Borgere i boligsocialt miljø m.fl.

Læsning giver livsglæde

Målsætning:

- Mindst 6 grupper starter et fælleslæsningsforløb
- Mindst 50 frivillige/gruppemedlemmer deltager i intro omkring projekt og bibliotekets tilbud.
- Forventet effekt: oplevelser og glæde gennem fællesskab og samvær med ligesindede.

Succeskriterier

- Mindst 50% af deltagerne gennemfører
- Mindst 50% af de, der gennemfører, tilkendegiver at have fundet glæde ved at deltage.
- Mindst 50% af de frivillige vil være ambassadører for bib. tilbud
- Videreføring af læseforløb med tovholder blandt frivillige

Læsning giver livsglæde – projektforsløb i faser

Fase	Tema	Indhold	Tidsplan
1	Planlægning og udspecificering	Organisering og struktur – oprettelse af projekt- og styregruppe Forventningsafstemning mellem grupper og samarbejdspartnere Intro med evaluator Oprettelse og kontakt til mulige læsegrupper (+ datoer for forløb)	Feb.- Mar.
2	Udførelse/afvikling af første forløb	Start og drift af læsegrupperne. Læseforløbene vil primært foregå i gruppernes vante miljø, men også på bib. Biblioteksrundvisning for frivillige samt grupper	Apr. – Jun.
3	Midtvejsevaluering	Evaluering af læseforløbene Hvad fungerer/fungerer ikke, nye forløb med samme grupper? Nye grupper til? Tilretning.	Juni
4	Udførelse/ afvikling	Start og drift af næste runde af læseforløbene	Aug.- Dec.

Læsning giver livsglæde - rollefordeling

Projektleder (7 timer/uge)

- Koordinering og styring af projektforsløb
- Koordinering af styregruppe og projektgruppe og samarbejdspartnere
- Rapportering, evaluering

Projektgruppe (5 timer/uge)

- Planlægning og udførelse af projektforsløbets faser (m. projektleder)

Styregruppe (2 timer/uge)

- Strategisk beslutningstager i forhold til projektets retning mm.

Læsning giver livsglæde

Budget	Egen finansiering	Anden finansiering
Løn *)		
Konsulenter		
Materialer		
Evaluering		
Publicering		
Møder		
Diverse		
I alt		

*) Der regnes med en timepris på

Egen finansiering = cirka timer

Anden finansiering = cirka timer