

## Bilag til statusrapport, større projektilskud til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

---

**Journal nummer:** DEFF.2015-0050

**Projektitel:** *Digital informationsforsyning og ny didaktik i gymnasieskolen (fase 2)*

---

### 1. Ændringer i projektejer samt projektdeltagere?

Ingen ændringer

---

### 2. Ændringer i projektbeskrivelse?

Styregruppen har diskuteret sigte, indhold, effekt og implementering i forhold til den i ansøgningen nævnte bibliometriske indholdsanalyse. Det er ikke muligt at lave denne, idet der fortsat laves følgeforskning, evaluering og effektmåling.

---

### 3. Status i forhold til tidsplanen

- Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?
- Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?
- Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?

Fase 2 er påbegyndt januar 2016 som planlagt. Vi kører pt. på år 2 med fjernadgang. Projektet forventes afsluttet sommer eller tidlig efterår 2018.

---

### 4. Status på budget

- Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
- Forventer i at bruge alle projektmidlerne?

Det samlede budget ventes fortsat overholdt. Der er dog en række udsving i forhold til de specifikke budgetposter, fx øgede udgifter i forhold til afholdelse af midtvejskonferencer, løn og evt. konsulent, men fx mindre til forlag/adgang. Desuden er der mindre udsving i forhold til løn og projektledelse. Projektet har i efteråret 2017 fået godkendelse fra Bo Öhrström fra DEFF i forhold til om-disponering.

---

### 5. Status på leverancer

- Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?
- Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
- Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?

Alle leverancer er pt. mødt iht. planen. Den planlagte temadag/konference er planlagt til april i Nyborg. Søgebrønden er i drift, og brugen er samlet set tilfredsstillende. Effektmåling er planlagt og følgeforskningen har generet forskellige typer data, som pt. analyseres. Følgeforskerne har endvidere interviewet elever og udsendt en survey.

---

## **6. Kort tekst til projektbanken**

Projektet ønsker som det første herhjemme at give adgang til digitalinformationsforsyning til gymnasieskolen i forhold af videnskabelige og videnskabeligt funderede materialer. Det er samtidig et væsentligt mål at forsøge at måle effekten i forhold til karakterer og evt. frafald samt at undersøge de læringsmæssige og didaktiske implikationer via følgeforskning.

---